







PROMETNA REGULACIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**








A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA		
 Ulica Vladimira Nazora		Asfaltira se, pušta se u promet sljedeći tjedan
 Industrijska ulica (Donja Lomnica)		Radovi na aglomeraciji
 Odranska ulica (Donja Lomnica)		
 Deveričeva ulica (Donja Lomnica)		






A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE

A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Ulica Črnkovec	25.10.- 29.10.2021	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi, te izvedba talpi od Ščitarjeva prema restoranu Zrinski (od kućnog broja 40 do 34)
	Posavska ulica	25.10.- 29.10.2021	izvedba tampona, priprema za asfaltiranje
A.2.2. ČRNKOVEC, LEKNENO			
	Velikogorička ulica (od kućnog broja 1 do 26)	25.10.- 28.10.2021	široki iskop i izvedba tampona
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI ŠČITARJEVSKI			
	OB 9, Obrezina (od kućnog broja 43-58/2)	25.10.- 29.10.2021	iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	OB 8, Obrezina (od kućnog broja 71 do 77)	25.10.- 29.10.2021	Izrada kućnih priključaka (slijepa ulica)
	No 1, Novaki Ščitarjevski (od kućnog broja 1 do 9)	25.10.- 29.10.2021	iskop i polaganje cijevi
	OB 3, Obrezina (od kućnog broja 12 A do 14 A)		izrada kućnih priključaka

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševac, Sisačka ulica-Ogulinec, Zagrebačka ulica-Buševac, Vinogradska ulica-Buševac, Ulica Dolenc - Buševac	25.10. - 02.11.2021.	Glavni kolektor
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		Ventum i VG Komunalac izvode radove
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Selci - Okuje		Radovi na aglomeraciji (sanacija okana)
	Ulica braće Radića – Mraclin	25.10. - 02.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica L. Galekovića - Mraclin	25.10. - 02.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUČE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUČE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Petrova ulica, Kuče	25.10. - 02.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Slavka Kolara, Kuče	25.10. - 02.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče	25.10. - 02.11.2021.	Glavni kolektor, kućni priključci
	Ulica Vranešina, Kuče	25.10. - 02.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Braće Radić, Kuče	25.10. - 02.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Sv. Fabijana, Kuče	25.10. - 02.11.2021.	Kućni priključci/Glavni kolektor
	Tomacova ulica, Kuče	25.10. - 02.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Kneje, Kuče	25.10. - 02.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Pucekovići	25.10. - 02.11.2021.	Priprema za asfaltiranje

	Ulica Franje Lučića	25.10. - 02.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			
	Ulica Rakitovec, Rakitovec do k.br. 284	25.10. - 02.11.2021.	Glavni kolektor
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		Radovi na aglomeraciji
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA – STARO ČIĆE			
	Vukovina – Stara Cesta		Radovi na aglomeraciji
	Ulica Vranića Mate i Janka - Vukovina		Radovi na aglomeraciji
	Školska ul. - Vukovina		Radovi na aglomeraciji
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA-UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	25.10. - 02.11.2021.	Kućni priključci
	Petrova ulica, Kuće	25.10. - 02.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Nerazvrstana cesta uz jezero Čiče	25.10. - 02.11.2021.	Glavni kolektor