







PROMETNA REGULACIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**








A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
	Odranska ulica (Donja Lomnica)		Radovi na aglomeraciji, Industrijska će biti potpuno zatvorena
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)		

A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC



A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE

A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Ulica Črnkovec - Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi, te izvedba talpi od Ščitarjeva prema restoranu Zrinski (od kućnog broja 40 do 34)	15.11. - 19.11.2021.	
	Ulica Črnkovec, ČR 3-1 (od kućnog broja 76-88) i ČR 3 (od kućnog broja 58-112), priprema za asfaltiranje	15.11. - 19.11.2021.	
A.2.2. ČRNKOVEC, LEKNENO			
	Velikogorička ulica (od kućnog broja 1 do 26) – široki iskop i izvedba tampona, pripreme za asfalt	15.11. - 19.11.2021.	
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI ŠČITARJEVSKI			
	OB 9, Obrezina (od kućnog broja 43-58/2) – iskop i polaganje od kućnog broja 71 do 77), izrada kućnih priključaka kanalizacijskih cijevi	15.11. - 19.11.2021.	
	No 1, Novaki Ščitarjevski (od kućnog broja 1 do 9), iskop i polaganje cijevi	15.11. - 19.11.2021.	
	OB1, Obrezina (od kućnog broja 1-84), OB6, (od kućnog broja 50-59) – izrada kućnih priključaka	15.11. - 19.11.2021.	
	Sasi, SA 2 (od kućnog broja 7-18) kanal	15.11. - 19.11.2021.	

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		Ventum i VG Komunalac izvode radove
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Selci - Okuje		Radovi na kućnim priključcima, ulica je prohodna ali otežano kretanje
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		Radovi na aglomeraciji
	Ulica Matije Gupca		Kanali 3.1 i 3.2
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA - STARO ČIĆE			
	Vukovina – Stara Cesta		Radovi na aglomeraciji
	Školska ul. - Vukovina		Radovi na aglomeraciji

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševac, Sisačka ulica-Ogulinec, Zagrebačka ulica-Buševac, Vinogradska ulica-Buševac, Ulica Dolenc - Buševac	15.11. - 22.11.2021.	Glavni kolektor
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin	15.11. - 22.11.2021.	Priprema za asfaltiranje

	Ulica L. Galekovića - Mraclin	15.11. - 22.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUČE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUČE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Petrova ulica, Kuče	15.11. - 22.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Slavka Kolara, Kuče	15.11. - 22.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče	15.11. - 22.11.2021.	Glavni kolektor, kućni priključci
	Ulica Vranešina, Kuče	15.11. - 22.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Braće Radić, Kuče	15.11. - 22.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Sv. Fabijana, Kuče	15.11. - 22.11.2021.	Kućni priključci/Glavni kolektor
	Tomacova ulica, Kuče	15.11. - 22.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Kneje, Kuče	15.11. - 22.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Pucekovići	15.11. - 22.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Franje Lučića	15.11. - 22.11.2021.	Priprema za asfaltiranje
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			
	Ulica Rakitovec do k.br. 284	15.11. - 22.11.2021.	Glavni kolektor
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA- UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	15.11. - 22.11.2021.	Kućni priključci
	Ulica Seljine brigade, Staro Čiče	15.11. - 22.11.2021.	Glavni kolektor
	Petrova ulica, Kuče	15.11. - 22.11.2021.	Priprema za asfaltiranje