A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA
– PROMETNA REGULACIJA od 16.09-23.09.2022. GODINE


	[bookmark: _Hlk112308305]PODDIONICA
	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
	OPIS RADOVA 

	A.2.1. SELNICA, MALA KOSNICA, VELIKA KOSNICA, PETINA
	
	

	
	Mala Kosnica – rekonstrukcija propusta – obilazak preko „Palira“
	16.09.-23.09.
	[image: ] zatvorena ulica

	PODDIONICA
	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
	OPIS RADOVA

	A.2.2. ČRNKOVEC
	
	

	
	Črnkovec - kanal ČR-1, 
od mosta do restauranta Zrinski –  rekonstrukcija prometnice 
	16.09.-23.09.
	[image: ] otežano prometovanje


	PODDIONICA
	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
	
OPIS RADOVA

	[bookmark: _Hlk99106110]A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI ŠČITARJEVSKI 
	
	

	
	Ščitarjevo – kanal ŠČ -3, izvedba kućnih priključaka – rekonstrukcija prometnice i tlačnog voda
	16.09.-23.09.
	[image: ]  otežano prometovanje

	[bookmark: _Hlk102131160]PODDIONICA
	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
	
OPIS RADOVA

	A.2.5. DRENJE ŠČITARJEVSKO
	
	

	
	Drenje – kanal DR – 3, rekonstrukcija prometnica
	16.09.-23.09.
	[image: ] otežano prometovanje 07-16h

	
	Drenje – kanal DR-1 i DR-2 i ŠČ-2-1, rekonstrukcija prometnica 
	16.09.-23.09.
	[image: ] otežano prometovanje 07-16h












A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA




	PODDIONICA
	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
	OPIS RADOVA
	IZVOĐAČ

	A.3.2. 
	
	
	

	Sisačka ulica-Buševec,
Sisačka ulica-Ogulinec,
Zagrebačka ulica-Buševec, 
Ulica Dolenec – Buševec

	16.09.-23.09.
	[image: ] Priprema za asfaltiranje
	Ventum gradnja

	Vinogradska ulica-Buševec,

	16.09.-23.09.
	[image: ] Izrada kućnih priključaka
	Ventum gradnja

	PODDIONICA
	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
	OPIS RADOVA 
	IZVOĐAČ

	A.3.5. 
	
	
	

	Petrova ulica, Kuče
	16.09.-23.09.
	[image: ] 
	Ventum gradnja

	Ulica Slavka Kolara, Kuče
	16.09.-23.09.
	[image: ] 
	Ventum gradnja

	Ulica Gornje Podotočje, Kuče
	16.09.-23.09.
	[image: ] 
	Ventum gradnja

	Ulica Vranešina, Kuče
	16.09.-23.09.
	[image: ]
	Ventum gradnja

	Ulica Braće Radić, Kuče
	16.09.-23.09.
	[image: ]
	Ventum gradnja

	Ulica Sv. Fabijana, Kuče
	16.09.-23.09.
	[image: ]Završena izgradnja kolektora
	Ventum gradnja

	Nazorova ulica 
	16.09.-23.09.
	[image: ]
	Ventum gradnja

	Tomacova ulica, Kuče
	16.09.-23.09.
	[image: ]
	Ventum gradnja

	Ulica Kneje, Kuče
	16.09.-23.09.
	[image: ]
	Ventum gradnja

	Ulica Pucekovići
	16.09.-23.09.
	[image: ] Završena izgradnja kolektora
	Ventum gradnja

	Ulica Franje Lučića
	16.09.-23.09.
	[image: ] Završena izgradnja kolektora
	Ventum gradnja

	PODDIONICA
	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
	OPIS RADOVA 
	IZVOĐAČ

	A.3.6. 
	
	
	

	Ulica Rakitovec do k.br 284
	16.09.-23.09. 
	[image: ]Glavni kolektor, kućni priključci
	Ventum gradnja



	PODDIONICA
	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI 
	

	A.3.9. 
	
	
	

	Ulica stara cesta, Vukovina
	16.09.-23.09.
	[image: ] Glavni kolektor, kućni priključci
	Ventum gradnja

	Ulica Seljine brigade, Staro Čiče-od križanja Juraja Habdelića
	16.09.-23.09.
	[image: ] Glavni kolektor, kućni priključci
	Ventum gradnja

	Ulica Seljine brigade, Staro Čiče-do križanja Juraja Habdelića
	16.09.-23.09.
	[image: ]
	Ventum gradnja

	Vukovinska ulica
	16.09.-23.09.
	[image: ] Priprema za asfaltiranje
	Ventum gradnja





	PODDIONICA
	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI 

	A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje
	
	

	
	Turopoljska ulica
	16.09.-23.09.
	[image: ]Otežano prometovanje











	A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje
	
	

	
	Ulica Braće Radića 
	16.09.-23.09.
	[image: ]Otežano prometovanje
Izrada kućnih priključaka














	PODDIONICA
	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI 

	A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) KUČE-PODOTOČJE 2. faza gradnje
	
	

	
	Pucekovići ulica
	16.09.-23.09.
	[image: ]Otežano prometovanje
Izvedba kućnih priključaka



















	[image: ] -> ZATVORENA ULICA, radovi u tijeku                      
	[image: ] -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u  tijeku          

	[image: ] -> OTVORENA ULICA, radovi završeni,
	[image: ] -> JEDNOSMJERNA ULICA
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