
















PROMETNA REGULACIJA




















„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“











 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4			
	Kurilovečka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Vukomerička ulica		
	Horvatova ulica		
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Ulica kralja Petra Svačića		
	Križanje ulice kralja Petra Svačića i ul. Cvjetno naselje		
	Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		
	Ulica kneza Branimira		
	Ulica kneza Ratimira		
	Trg kralja Petra Krešimira IV		
	Trg kralja Tomislava		

A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA - VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a			
	Sisačka ul. (od UPOV-a do DC30)		
	Istočna obilaznica (DC31)		
A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama			
	A.K.Miošića		
	Franje Boška Kirinčića		
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA			
	Pažule ulica		
	Ulica sv. Barbare		
	Trg majke Hrvatice		
	Ulica K. Weingartnera		
	Ulica Dragice Miletić		
	Zamlačka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Ulica Vlatka Mačeka		
	Prilaz zagrebačkoj cesti		
	Velikomlačka ulica		Zatvorena radi radova u Kramarićevoj ulici
	Ulica Vladimira Nazora		
	Ulica Nikole Kramarića		Od Zagrebačke ul. do ul. Vladimira Nazora, aglomeracija
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)		Križanje sa Odranskom
	Odranska ulica (Donja Lomnica)		Križanje sa Industrijskom i Deverićevom
	Deverićeve ulica (Donja Lomnica)		Križanje sa Odranskom
















A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A		
	Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica	
A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:		
	Ulica R. Fizira (zelena površina)	
	Ulica Alojzija Stepinca - Velika Gorica	
	Ulica Hrvatske Bratske Zajednice	
A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC		
	Ciglenice ulica	
	Turopoljska ul.	
	Ul. Putine	
	Tratinjski odvojak	
	Nova cesta	
	Školska ulica	
	Turopoljska ulica	
	Rasadnička ulica	
	Celine ulica	
	Tratinska ulica	
	Starogradska ulica	
	Tratinski odvojak	

A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

Stanje radova na cjelini A2 – 02.08.2021 – 13.08.2021. godine

Na prometnicama Velika Kosnica, Mala Kosnica, Petina, Selnica Ščitarjevska, Črnkovec, Lekнено, Trnje i Ščitarjevo biti će otežan promet, ali bez zatvaranja ulica. Radovi će se odvijati uz smanjene aktivnosti na samom gradilištu.

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. BUŠEVEC – OGULINEC 2. faza			
	Sisačka ulica, Buševac Sisačka ulica, Ogulinec Zagrebačka ulica, Buševac	29.07. - 12.08.2021.	Glavni kolektor
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		
	Ulica braće Radića - prilaz trafostanici – Mraclin		
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Okuje, od restorana „Za Vašu dušu“ do nadvožnjaka preko autoceste	02.08. – 05.09.2021.	Priprema za asfalt
	Mraclin, od nadvožnjaka preko autoceste do raspela	02.08. – 05.09.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica braće Radića – Mraclin	29.07. - 12.08.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica L. Galekovića - Mraclin	29.07. - 12.08.2021.	Priprema za asfalt
A.3.5. KUČE – GORNJE PODOTOČJE			
	Petrova ulica, Kuče	29.07. - 12.08.2021.	Kućni priključci
	Ulica Slavka Kolara, Kuče	29.07. - 12.08.2021.	Kućni priključci
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče	29.07. - 12.08.2021.	Kućni priključci
	Ulica Vranešina, Kuče	29.07. - 12.08.2021.	Glavni kolektor
	Ulica Braće Radić, Kuče	29.07. - 12.08.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Sv. Fabijana, Kuče	29.07. - 12.08.2021.	Kućni priključci
	Tomacova ulica, Kuče	29.07. - 12.08.2021.	Glavni kolektor
	Ulica Kneje, Kuče	29.07. - 12.08.2021.	Glavni kolektor/Kućni priključci
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			

	Rakitovec, Rakitovec	29.07. - 12.08.2021.	Kolektor i kućni priklučci
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA - STARO ČIČE			
	Ulica Jurja Habdelića - Staro Čiče		
	Ulica Jurja i Vjekoslava Stančića - Vukovina		
	Staro Čiče – Velikogorička ul. DC30		
	Ulica Vranića Mate i Janka - Vukovina		
	Sporedne ulice Juraja Habdelića, Staro Čiče		priprema za asfaltiranje i asfaltiranje
	Ulica A. Šenoe, Staro Čiče		priprema za asfaltiranje i asfaltiranje
	Velikogorička ul./Stara cesta (na D30)		podbušivanje ispod D30 i izrada kolektora
	Školska ul. - Vukovina		kolektor i kućni priklučci
A.3.9. SPOJNI KANAL CS "VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA			
	Ulica stara cesta, Vukovina	29.07. - 12.08.2021.	Kućni priklučci