

PROMETNA REGULACIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložen promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4			
	Kurilovečka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		Priprema za asfaltiranje
	Vukomerička ulica		Priprema za asfaltiranje
	Horvatova ulica		
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Ulica kralja Petra Svačića		
	Križanje ulice kralja Petra Svačića i ul. Cvjetno naselje		
	Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		
	Ulica kneza Branimira		
	Ulica kneza Ratimira		
	Trg kralja Petra Krešimira IV		
	Trg kralja Tomislava		

A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA - VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a			
	Sisačka ul. (od UPOV-a do DC30)		
	Istočna obilaznica (DC31)		
A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama			
	A.K.Miošića		
	Franje Boška Kirinčića		
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA			
	Pažule ulica		
	Ulica sv. Barbare		
	Trg majke Hrvatice		
	Ulica K. Weingartnera		
	Ulica Dragice Miletić		
	Zamlačka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Ulica Vlatka Mačeka		
	Prilaz zagrebačkoj cesti		
	Velikomlačka ulica		
	Ulica Vladimira Nazora		
	Ulica Nikole Kramarića		Od Zagrebačke ul. do ul. Vladimira Nazora, aglomeracija
	Industrijska ulica		Od asfaltne baze STRABAG do Odranske
A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A			
	Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica		
A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:			

	Ulica R. Fizira (zelena površina)		
	Ulica Alojzija Stepinca - Velika Gorica		
	Ulica Hrvatske Bratske Zajednice		
A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC			
	Ciglenice ulica		
	Turopoljska ul.		
	Ul. Putine		
	Tratinjski odvojak		
	Nova cesta		
	Školska ulica		
	Turopoljska ulica		
	Rasadnička ulica		
	Celine ulica		
	Tratinska ulica		
	Starogradska ulica		
	Tratinski odvojak		

A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

A.2.1. - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE VELIKA KOSNICA, MALA KOSNICA, PETINA I SELNICA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.1. VELIKA KOSNICA			
	Zagrebačka ulica	26.07. - 27.07.2021.	asfaltiranje
A.2.1. PETINA			
	Ulica Petina	26.07. - 30.07.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi, te izvođenje kućnih priključaka
A.2.1. SELNICA ŠČITARJEVSKA			
	Ulica Selnica Ščitarjevska	26.07. - 30.07.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi, te izvođenje kućnih priključaka
	Ulica Selnica Ščitarjevska, od kć.br.103C do 103H	26.07. - 30.07.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi, te izvođenje kućnih priključaka
A.2.1. MALA KOSNICA			
	Mala Kosnica	26.07. - 30.07.2021.	Izvođenje kućnih priključaka
A.2.1. VELIKA KOSNICA - vodovod			
	Slavonska ulica	26.07. - 30.07.2021.	

A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE

A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.2. ČRNKOVEC			
	ČR 2 (Ulica Črnkovec)	26.07. - 30.07.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	ČR 4 (Posavska ulica)	26.07. - 30.07.2021.	izvode se vodovodni kućni priključci

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

A.2.2. LEKNENO			
	LE 3 (Guzanićeva ulica)	26.07. - 30.07.2021.	izvode se vodovodni kućni priključci
A.2.2. TRNJE			
	TR1. (ulica Trnje (glavni dio prometnice))	26.07. - 30.07.2021.	Priprema za asfalt
A.2.4. ŠČITARJEVO I OBREZINA			
	ŠČ 1 (ulica Ščitarjevo (glavna prometnica koja spaja Črnkovec i Ščitarjevo), k.b. 1-4)	26.07. - 30.07.2021.	nastavljaju se pripremni radovi u mjestu Ščitarjevo na polaganju kanalizacijskih cijevi
	ŠČ 1-1 (k.b. 2A-5G)	26.07. - 30.07.2021.	nastavljaju se pripremni radovi u mjestu Ščitarjevo na polaganju kanalizacijskih cijevi

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. BUŠEVEC – OGULINEC 2. faza			
	Sisačka ulica	21.07. - 02.08.2021.	Glavni kolektor
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		
	Ulica braće Radića - prilaz trafostanici – Mraclin		
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Ulica braće Radić	21.07. - 02.08.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Ladislava Galekovića	21.07. - 02.08.2021..	Priprema za asfalt
	Bartolci - odvojak 4 - Okuje		
	Hrastik - odvojak 5 - Okuje		
	Ograja - Okuje		
	Selci - Bartolci - Okuje		
	Selci - odvojak - Okuje		
	Selci - Okuje		
	Ulica braće Radića – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 15 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 113- 139 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 165- 165/6 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 43 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 45- 47B – Mraclin		

	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 49- 51 – Mraclin		
	Ulica L. Galekovića - Mraclin		
	Ulica Vladimira Nazora odvojak od k.br. 11-13 -Mraclin		
A.3.5. KUČE – GORNJE PODOTOČJE			
	Petrova ulica	21.07. - 02.08.2021.	Kućni priključci
	Ulica Slavka Kolara	21.07. - 02.08.2021.	Kućni priključci
	Ulica Gornje Podotočje	21.07. - 02.08.2021.	Kućni priključci
	Ulica Vranešina	21.07. - 02.08.2021.	Glavni kolektor
	Ulica Braće Radić	21.07. - 02.08.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Sv. Fabijana	21.07. - 02.08.2021.	Kućni priključci
	Tomacova ulica	21.07. - 02.08.2021.	Glavni kolektor
	Ulica Kneje	21.07. - 02.08.2021.	Glavni kolektor/Kućni priključci
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		Radovi na aglomeraciji, od Turopoljske ul. prema naselju
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA - STARO ČIČE			
	Ulica Jurja Habdelića - Staro Čiče		
	Ulica Jurja i Vjekoslava Stančića - Vukovina		
	Staro Čiče – Velikogorička ul. DC30		
	Ulica Vranića Mate i Janka - Vukovina		
	Školska ul. - Vukovina		Radovi na aglomeraciji
A.3.9. SPOJNI KANAL CS "VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA			
	Ulica stara cesta	21.07. - 02.08.2021.	Kućni priključci
	Petrova ulica, Kuće	21.07. - 02.08.2021.	Kućni priključci