














PROMETNA REGULACIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“















*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4			
	Kurilovečka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Vukomerička ulica		
	Horvatova ulica		
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Ulica kralja Petra Svačića		
	Križanje ulice kralja Petra Svačića i ul. Cvjetno naselje		
	Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		
	Ulica kneza Branimira		
	Ulica kneza Ratimira		
	Trg kralja Petra Krešimira IV		
	Trg kralja Tomislava		
A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA - VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a			
	Sisačka ul. (od UPOV-a do DC30)		
	Istočna obilaznica (DC31)		

A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama			
	A.K.Miošića		
	Franje Boška Kirinčića		
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA			
	Pažule ulica		
	Ulica sv. Barbare		
	Trg majke Hrvatice		
	Ulica K. Weingartnera		
	Ulica Dragice Miletić		
	Zamlačka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Ulica Vlatka Mačeka		
	Prilaz zagrebačkoj cesti		
	Velikomlačka ulica	9.8.-13.8.	Radovi na aglomeraciji
	Ulica Vladimira Nazora		
	Ulica Nikole Kramarića		
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)	9.8.-13.8.	Radovi na aglomeraciji. Industrijska ulica je zatvorena na križanju, Odranska i Deveričeva reguliraju se semaforima.
	Odranska ulica (Donja Lomnica)	9.8.-13.8.	
	Deveričeva ulica (Donja Lomnica)	9.8.-13.8.	
	Križanje Industrijske, Deveričeve i Odranske ceste	7.8.-8.8.	Zbog radova na aglomeraciji navedeno križanje će biti zatvoreno. Promet se preusmjerava na alternativne pravce označene prometnom regulacijom
A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A			
	Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica		
A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:			
	Ulica R. Fizira (zelena površina)		


















Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

	Ulica Alojzija Stepinca - Velika Gorica		
	Ulica Hrvatske Bratske Zajednice		
A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC			
	Ciglenice ulica		
	Turopoljska ul.		
	Ul. Putine		
	Tratinjski odvojak		
	Nova cesta		
	Školska ulica		
	Turopoljska ulica		
	Rasadnička ulica		
	Celine ulica		
	Tratinska ulica		
	Starogradska ulica		
	Tratinski odvojak		

	-> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica		-> OTEŽANO PROMETOVANJE, radovi u tijeku
	-> OTVORENA ULICA		-> JEDNOSMJERNA ULICA






A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
------------	--------------------------	-----------------------------------


A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		
	Ulica braće Radića - prilaz trafostanici – Mraclin		
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Bartolci - odvojak 4 - Okuje		
	Hrastik - odvojak 5 - Okuje		
	Ograja - Okuje		
	Selci - Okuje	9.8.-13.8.	Priprema za asfaltiranje i radovi na aglomeraciji
	Ulica braće Radića – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 15 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 113-139 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 165-165/6 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 43 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 45-47B – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 49-51 – Mraclin		
	Ulica L. Galekovića - Mraclin		
	Ulica Vladimira Nazora odvojak od k.br. 11-13 -Mraclin		
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA - STARO ČIĆE			
	Ulica Jurja Habelića - Staro Čiče	9.8.-13.8.	Priprema za asfaltiranje i asfaltiranje

	Ul. Augusta Šenoae	9.8.-13.8.	Priprema za asfaltiranje i asfaltiranje
	Ul. Seljine Brigade – Staro Čiče	9.8.-13.8.	Priprema za asfaltiranje, odvojak prema cesti DC30
	Vukovina – Stara Cesta	9.8.-13.8.	Radovi na aglomeraciji, naizmjenično propuštanje semaforima
	Ulica Jurja i Vjekoslava Stančića - Vukovina		
	Staro Čiče – Velikogorička ul. DC30		
	Ulica Vranića Mate i Janka - Vukovina		
	Školska ul. - Vukovina	9.8.-13.8.	Radovi na aglomeraciji

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAV (TEC) BUŠEVEC-OGULINEC, 2.faza gradnje		
Sisačka ulica, Buševac Sisačka ulica, Ogulinec Zagrebačka ulica, Buševac	9.8.-13.8.	 Glavni kolektor
PODDIONICA	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAV (TEC) KUČE-GORNJE PODOTOČJE, 2.faza gradnje		
Petrova ulica, Kuče	9.8.-13.8.	 Kućni priključci
Ulica Slavka Kolara, Kuče	9.8.-13.8.	 Kućni priključci
Ulica Gornje Podotočje, Kuče	9.8.-13.8.	 Kućni priključci
Ulica Vranešina, Kuče	9.8.-13.8.	 Kućni priključci
Ulica Sv. Fabijana, Kuče	9.8.-13.8.	 Kućni priključci
Ulica Kneje, Kuče	9.8.-13.8.	 Kućni priključci

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

PODDIONICA	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.3.9. SPOJNI KANAL CS „VELIKA KIŠOVINA“ – UPOV VELIKA GORICA		
Ulica stara cesta, Vukovina	9.8.-13.8.	 Kućni priključci

 -> ZATVORENA ULICA, radovi u tijeku	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA, radovi završeni,	 -> JEDNOSMJERNA ULICA