

















PROMETNA REGULACIJA




















„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

















 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE



PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4			
	Kurilovečka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Vukomerička ulica		Asfaltiranje
	Kolodvorska ulica		
	Horvatova ulica		
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Ulica kralja Petra Svačića		
	Križanje ulice kralja Petra Svačića i ul. Cvjetno naselje		
	Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		
	Ulica kneza Branimira		
	Ulica kneza Ratimira		
	Trg kralja Petra Krešimira IV		
	Trg kralja Tomislava		

A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA - VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a		
	Sisačka ul. (od UPOV-a do DC30)	Kod stanice za tehnički pregled i Lidla. Priprema za asfaltiranje I asfaltiranje
	Istočna obilaznica (DC31)	
A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama		
	A.K.Miošića	
	Franje Boška Kirinčića	
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA		
	Pažule ulica	
	Ulica sv. Barbare	
	Trg majke Hrvatice	
	Ulica K. Weingartnera	
	Ulica Dragice Miletić	
	Zamlačka ulica	
	Ulica Nikole Tesle	
	Ulica Vlatka Mačeka	
	Prilaz zagrebačkoj cesti	
	Velikomlačka ulica	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Vladimira Nazora	
	Ulica Nikole Kramarića	Priprema za asfaltiranje
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)	Radovi na aglomeraciji
	Odranska ulica (Donja Lomnica)	
	Deverićeva ulica (Donja Lomnica)	

A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A			
	Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica		
A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:			
	Ulica R. Fizira (zelena površina)		
	Ulica Alojzija Stepinca - Velika Gorica		
	Ulica Hrvatske Bratske Zajednice		Završni radovi (horizontalna prometna signalizacija) prije puštanja u promet
A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC			
	Ciglenice ulica		
	Turopoljska ul.		
	Ul. Putine		
	Tratinjski odvojak		
	Nova cesta		
	Školska ulica		
	Turopoljska ulica		
	Rasadnička ulica		
	Celine ulica		
	Tratinska ulica		
	Starogradska ulica		
	Tratinski odvojak		








A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

A.2.1. - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE VELIKA KOSNICA, MALA KOSNICA, PETINA I SELNICA


PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.1. VELIKA KOSNICA			
	Dalmatinska, Plitvička, Slavonska ulica	13.09. - 17.09.2021.	Izrada kolničke konstrukcije
A.2.1. PETINA			
	Ulica Petina	13.09. - 17.09.2021.	dio ceste će biti zatvoren i preusmjeren obilaznim pravcima
A.2.1. SELNICA ŠČITARJEVSKA			
	Ulica Selnica Ščitarjevska	13.09. - 17.09.2021.	Izvođenje kućnih priključaka i izrada kolničke konstrukcije
	Ulica Selnica Ščitarjevska, od kć.br.103C do 103H	13.09. - 17.09.2021.	Priprema za asfaltiranje

A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE
















A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA
















PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Ulica Črnkovec	13.09. - 17.09.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	Posavska ulica	13.09. - 17.09.2021.	Iskop i izvedba tampona na pola ceste
A.2.2. LEKNENO			
	Guzanićeva ulica	13.09. - 17.09.2021.	Iskop i izvedba tampona
	Velikogorička ulica	13.09. - 17.09.2021.	Iskop i izvedba tampona
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA			
	Obrezina k.br. 71 – 77	13.09. - 17.09.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	Obrezina k.br. 50 – 60	13.09. - 17.09.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	Obrezina OB-1 od autoceste	13.09. - 17.09.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 <p>07-16h SVAKI DAN!</p>	Ščitarjevo, ŠČ 3-3 Odvojak sa glavne ulice, kć.br. 272 – kć.br. 282	13.09. - 17.09.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
---	--	-------------------------	---

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševac, Sisačka ulica-Ogulinec, Zagrebačka ulica-Buševac, Vinogradska ulica-Buševac	13.09. - 17.09.2021.	Glavni kolektor
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		
	Ulica braće Radića - prilaz trafostanici – Mraclin		
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Okuje		
	Selci - Okuje		Priprema za asfaltiranje i asfaltiranje
	Bartolci - odvojak 4 - Okuje		
	Hrastik - odvojak 5 - Okuje		
	Ulica braće Radića – Mraclin	13.09. - 17.09.2021.	Priprema za asfaltiranje i asfaltiranje
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 15 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 113- 139 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 165- 165/6 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 43 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 45- 47B – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 49- 51 – Mraclin		
	Ulica L. Galekovića - Mraclin	13.09. - 17.09.2021.	Priprema za asfaltiranje

	Ulica Vladimira Nazora odvojak od k.br. 11-13 -Mraclin		
A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUČE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUČE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Petrova ulica, Kuče	13.09. - 17.09.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Slavka Kolara, Kuče	13.09. - 17.09.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče	13.09. - 17.09.2021.	Kućni priključci/Glavni kolektor
	Ulica Vranešina, Kuče	13.09. - 17.09.2021.	Glavni kolektor
	Ulica Braće Radić, Kuče	13.09. - 17.09.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Sv. Fabijana, od crkve do ulice braće Radić, Kuče	13.09. - 17.09.2021.	Kućni priključci
	Ulica Sv. Fabijana, od crkve do ulaza u mjesto Kuče, Kuče	13.09. - 17.09.2021.	Kućni priključci
	Tomacova ulica, Kuče	13.09. - 17.09.2021.	Kućni priključci
	Ulica Kneje, Kuče	13.09. - 17.09.2021.	Kućni priključci/Glavni kolektor
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			
	Ulica Rakitovec, Rakitovec	13.09. - 17.09.2021.	Glavni kolektor
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		Radovi na aglomeraciji
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA – STARO ČIĆE			
	Ulica Jurja Habelića - Staro Čiče		
	Ulica Augusta Šenoje		
	Ul. Seljine Brigade – Staro Čiče		
	Vukovina – Stara Cesta		Radovi na aglomeraciji
	Ulica Jurja i Vjekoslava Stančića - Vukovina		Radovi na aglomeraciji
	Staro Čiče – Velikogorička ul. DC30		

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

	Ulica Vranića Mate i Janka - Vukovina		
	Školska ul. - Vukovina		
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA-UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	13.09. - 17.09.2021.	Kućni priključci
	Petrova ulica, Kuče	13.09. - 17.09.2021.	Kućni priključci
	Ulica Seljine brigade, Staro Čiče	13.09. - 17.09.2021.	Glavni kolektor
	Nerazvrstana cesta uz jezero Čiče	13.09. - 17.09.2021.	Glavni kolektor