
















PROMETNA REGULACIJA




















„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

















 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4			
	Kurilovečka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Vukomerička ulica		
	Kolodvorska ulica		
	Horvatova ulica		
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Ulica kralja Petra Svačića		
	Križanje ulice kralja Petra Svačića i ul. Cvjetno naselje		
	Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		
	Ulica kneza Branimira		
	Ulica kneza Ratimira		
	Trg kralja Petra Krešimira IV		
	Trg kralja Tomislava		

A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA - VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a			
	Sisačka ul. (od UPOV-a do DC30)		
	Istočna obilaznica (DC31)		
A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama			
	A.K.Miošića		
	Franje Boška Kirinčića		
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA			
	Pažule ulica		
	Ulica sv. Barbare		Priprema za asfaltiranje, između ulice V.Nazora I Velikomlačke ul.
	Trg majke Hrvatice		
	Ulica K. Weingartnera		
	Ulica Dragice Miletić		
	Zamlačka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Ulica Vlatka Mačeka		
	Prilaz zagrebačkoj cesti		
	Velikomlačka ulica		
	Ulica Vladimira Nazora		Priprema za asfaltiranje
	Ulica Nikole Kramarića		Priprema za asfaltiranje
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)		Radovi na aglomeraciji
	Odranska ulica (Donja Lomnica)		
	Deverićeva ulica (Donja Lomnica)		









A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A			
	Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica		
A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:			
	Ulica R. Fizira (zelena površina)		
	Ulica Alojzija Stepinca - Velika Gorica		
	Ulica Hrvatske Bratske Zajednice		Završni radovi prije puštanja u promet
A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC			
	Ciglenice ulica		
	Turopoljska ul.		
	Ul. Putine		
	Tratinjski odvojak		
	Nova cesta		
	Školska ulica		
	Turopoljska ulica		
	Rasadnička ulica		
	Celine ulica		
	Tratinska ulica		
	Starogradska ulica		
	Tratinski odvojak		

A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC
















A.2.1. - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE VELIKA KOSNICA, MALA KOSNICA, PETINA I SELNICA



















PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.1. VELIKA KOSNICA			
	Dalmatinska, Plitvička, Slavonska ulica	22.09. - 01.10.2021.	asfaltiranje
A.2.1. SELNICA ŠČITARJEVSKA			
	Ulica Selnica Ščitarjevska	22.09. - 01.10.2021.	asfaltiranje

A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA


PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Ulica Črnkovec	20.09. - 24.09.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	Posavska ulica	20.09. - 24.09.2021.	asfaltiranje
A.2.2. LEKNENO			
	Guzanićeva ulica	20.09. - 24.09.2021.	Iskop i izvedba tampona
	Velikogorička ulica	20.09. - 24.09.2021.	Iskop i izvedba tampona
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA			
	Obrezina k.br. 71 – 77	20.09. - 24.09.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	Obrezina k.br. 50 – 60	20.09. - 24.09.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
	Obrezina OB-1 od autoceste	20.09. - 24.09.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi
 07-16h SVAKI DAN!	Ščitarjevo, ŠČ 3-3 Odvojak sa glavne ulice, kć.br. 272 – kć.br. 282	20.09. - 24.09.2021.	Iskop i polaganje kanalizacijskih cijevi

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševec, Sisačka ulica-Ogulinec, Zagrebačka ulica-Buševec, Vinogradska ulica-Buševec	17.09. - 04.10.2021.	Glavni kolektor
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		
	Ulica braće Radića - prilaz trafostanici – Mraclin		
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Okuje		
	Selci - Okuje		Radovi na aglomeraciji (sanacija okana)
	Bartolci - odvojak 4 - Okuje		
	Hrastik - odvojak 5 - Okuje		
	Ulica braće Radića – Mraclin	17.09. - 04.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 15 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 113- 139 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 165- 165/6 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 43 – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 45- 47B – Mraclin		
	Ulica braće Radića odvojak od k.br. 49- 51 – Mraclin		
	Ulica L. Galekovića - Mraclin	17.09. - 04.10.2021	Priprema za asfaltiranje

	Ulica Vladimira Nazora odvojak od k.br. 11-13 -Mraclin		
A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUČE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUČE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Petrova ulica, Kuče	17.09. - 04.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Slavka Kolara, Kuče	17.09. - 04.10.2021	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče	17.09. - 04.10.2021	Kućni priključci/Glavni kolektor
	Ulica Vranešina, Kuče	17.09. - 04.10.2021	Glavni kolektor
	Ulica Braće Radić, Kuče	17.09. - 04.10.2021	Priprema za asfalt
	Ulica Sv. Fabijana, Kuče	17.09. - 04.10.2021	Kućni priključci
	Tomacova ulica, Kuče	17.09. - 04.10.2021	Glavni kolektor
	Ulica Kneje, Kuče	17.09. - 04.10.2021	Kućni priključci/Glavni kolektor
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			
	Ulica Rakitovec, Rakitovec	13.09. - 17.09.2021.	Glavni kolektor
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		Radovi na aglomeraciji
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA – STARO ČIČE			
	Ulica Jurja Habledića - Staro Čiče		
	Ulica Augusta Šenoe		
	Ul. Seljine Brigade – Staro Čiče		
	Vukovina – Stara Cesta		Radovi na aglomeraciji
	Ulica Jurja i Vjekoslava Stančića - Vukovina		Priprema za asfaltiranje
	Staro Čiče – Velikogorička ul. DC30		
	Ulica Vranića Mate i Janka - Vukovina		

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

	Školska ul. - Vukovina		Zatvara se od srijede (22.09.2021.) , radovi na aglomeraciji
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA-UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	17.09. - 04.10.2021	Kućni priključci
	Petrova ulica, Kuče	17.09. - 04.10.2021	Kućni priključci
	Nerazvrstana cesta uz jezero Čiče	17.09. - 04.10.2021	Glavni kolektor