

PROMETNA REGULACIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložen promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Ulica kralja Petra Svačića		Priprema za asfaltiranje
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)		Odranska asfaltirana, može se prometovati Asfaltira se Industrijska
	Odranska ulica (Donja Lomnica)		

A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE

A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Črnkovec	13.12. - 17.12.2021.	Iskop, tampon + bns
	Črnkovec kod „Buffet Zrinski“	13.12. - 17.12.2021.	ČR 1 kanalizacija
PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI ŠČITARJEVSKI			
	NO 2, Novaki Ščitarjevski NO 1-2 Novaki Ščitarjevski	13.12. - 17.12.2021.	kanalizacija
	OB1, Obrezina (od kućnog broja 1-84)	13.12. - 17.12.2021.	kućni priključci
	Sasi, SA 2 (od kućnog broja 7-18)	13.12. - 17.12.2021.	kanalizacija

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		Ventum i VG Komunalac izvode radove
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Selci - Okuje		Radovi na kućnim priključcima, ulica je prohodna ali otežano kretanje
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		Radovi na aglomeraciji
	Odranska ulica, Turopolje		izrada kanala
	Ulica Matije Gupca, Turopolje		Radovi na kanalu 3.1
	Ulica braće Cvetko, Turopolje		radovi u tijeku, prohodna
	Ulica Pere Štimca, Turopolje		radovi u tijeku, prohodna
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA - STARO ČIĆE			
	Vukovina – Stara Cesta		Radovi na aglomeraciji
	Školska ul. - Vukovina		Glavna ulica nije asfaltirana

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševac, Sisačka ulica-Ogulinac, Zagrebačka ulica-Buševac, Vinogradska ulica-Buševac, Ulica Dolenec - Buševac	13.12. - 17.12.2021.	Glavni kolektor/kućni priključci
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Ulica braće Radić, Mraclin	13.12. - 17.12.2021.	Priprema za asfalt
A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUĆE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUĆE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Petrova ulica, Kuće	13.12. - 17.12.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Slavka Kolara, Kuće	13.12. - 17.12.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Gornje Podotočje, Kuće	13.12. - 17.12.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Vranešina, Kuće	13.12. - 17.12.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Braće Radić, Kuće	13.12. - 17.12.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Sv. Fabijana, Kuće	13.12. - 17.12.2021.	Kućni priključci/Glavni kolektor
	Tomacova ulica, Kuće	13.12. - 17.12.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Kneje, Kuće	13.12. - 17.12.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Pucekovići	13.12. - 17.12.2021.	Priprema za asfalt
	Ulica Franje Lučića	13.12. - 17.12.2021.	Priprema za asfalt
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			

	Ulica Rakitovec do k.br. 284	13.12. - 17.12.2021.	Glavni kolektor
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA- UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	13.12. - 17.12.2021.	Glavni kolektor
	Petrova ulica, Kuče	13.12. - 17.12.2021.	Priprema za asfaltiranje
	Ulica Seljine brigade, Staro Čiče	13.12. - 17.12.2021.	Glavni kolektor