

## **PROMETNA REGULACIJA**

### **„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“**

|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  -> <b>RADOVI U TIJEKU</b> , zatvorena ulica |  -> <b>OTEŽANO PROMETAOVANJE</b> , radovi u tijeku |
|  -> <b>OTVORENA ULICA</b>                    |  -> <b>NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE</b>                |

**\* Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

#### **A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE**

| <b>PODDIONICA</b>                                                                   |                            | <b>VRIJEME<br/>IZVOĐENJA<br/>RADOVA</b> | <b>OPIS RADOVA I<br/>ALTERNATIVNI PRAVCI</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2</b>                                  |                            |                                         |                                              |
|  | Ulica kralja Petra Svačića |                                         | Radovi u tijeku, prohodna                    |

## A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

### A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE

#### A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

| PODDIONICA                                                                          |                                                            | VRIJEME<br>IZVOĐENJA<br>RADOVA | OPIS RADOVA                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.2.2. ČRNKOVEC</b>                                                              |                                                            |                                |                                                                                                                                                        |
|    | Črnkovec-kanal ČR-1, od „dvije seke“<br>do bistro „Zinski“ |                                | od „dvije seke“ do bistro<br>„Zinski“                                                                                                                  |
| PODDIONICA                                                                          |                                                            | VRIJEME<br>IZVOĐENJA<br>RADOVA | OPIS RADOVA                                                                                                                                            |
| <b>A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI<br/>ŠČITARJEVSKI</b>                         |                                                            |                                |                                                                                                                                                        |
|   | Obrezina - kanal OB-1                                      |                                | zatvorena cesta od 7-16h,<br>obilazak preko OB-9 od<br>konzuma                                                                                         |
|  | Sasi - kanal SA                                            |                                | 3 zatvoreno od 7-16h, obilazak<br>makadamom uz nasip do<br>okretališta autobusa                                                                        |
|  | Novaki – kanal NO-1                                        |                                |                                                                                                                                                        |
|  | Novaki – kanal NO-2                                        |                                | zatvorena cesta od 7-16h,<br>dogovor sa građanima toga<br>dijela prometnice da parkiraju<br>vozila na kanalu NO-1 u<br>navedenom vremenskom<br>periodu |
|  | Ščitarjevo – od Konzum do kućnog<br>broja 100              |                                | od Konzum do kućnog broja<br>100                                                                                                                       |

### A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

| PODDIONICA                                                                                                     |                               | VRIJEME<br>IZVOĐENJA<br>RADOVA | OPIS RADOVA I<br>ALTERNATIVNI PRAVCI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG<br/>TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-<br/>OKUJE, 1. faza gradnje</b>        |                               |                                |                                      |
|                               | Ulica braće Radića – Mraclin  |                                | Ventum i VG Komunalac izvode radove  |
| <b>A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG<br/>TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE<br/>– RAKITOVEC 2. faza gradnje</b> |                               |                                |                                      |
|                               | Rakitovec                     |                                | Radovi na aglomeraciji               |
|                               | Radnička ulica, Turopolje     |                                | Radovi na kanalu K3-4                |
|                              | Ulica Matije Gupca, Turopolje |                                | Radovi u tijeku, prohodna            |
|                             | Ulica braće Cvetko, Turopolje |                                | radovi u tijeku, prohodna            |
|                             | Ulica Pere Štimca, Turopolje  |                                | radovi u tijeku, prohodna            |
| <b>A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG<br/>TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA<br/>- STARO ČIĆE</b>                  |                               |                                |                                      |
|                             | Školska ul. - Vukovina        |                                | Glavna ulica nije asfaltirana        |

| PODDIONICA                                                                                                                                |                                                                                                                                         | VRIJEME<br>IZVOĐENJA<br>RADOVA | OPIS RADOVA                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA,<br/>PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA)<br/>BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE</b>           |                                                                                                                                         |                                |                                      |
|                                                          | Sisačka ulica-Buševac,<br>Sisačka ulica-Ogulinac,<br>Zagrebačka ulica-Buševac,<br>Vinogradska ulica-Buševac,<br>Ulica Dolenec - Buševac | 04.02.- 11.02.                 | Glavni kolektor/kućni<br>priključci  |
| <b>A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA<br/>PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza<br/>gradnje</b>                                    |                                                                                                                                         |                                |                                      |
|                                                          | Ulica braće Radić, Mraclin                                                                                                              | 04.02.- 11.02.                 | Priprema za asfalt                   |
| <b>A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA,<br/>PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUĆE –<br/>2.FAZA GRADNJE (TEC KUĆE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)</b> |                                                                                                                                         |                                |                                      |
|                                                         | Ulica Slavka Kolara, Kuće                                                                                                               | 04.02.- 11.02.                 | Priprema za asfalt                   |
|                                                        | Ulica Gornje Podotočje, Kuće                                                                                                            | 04.02.- 11.02.                 | Priprema za asfalt                   |
|                                                        | Ulica Vranešina, Kuće                                                                                                                   | 04.02.- 11.02.                 | Priprema za asfalt                   |
|                                                        | Ulica Sv. Fabijana, Kuće                                                                                                                | 04.02.- 11.02.                 | Priprema za asfalt                   |
|                                                        | Tomacova ulica, Kuće                                                                                                                    | 04.02.- 11.02.                 | Priprema za asfalt                   |
|                                                        | Ulica Kneje, Kuće                                                                                                                       | 04.02.- 11.02.                 | Priprema za asfalt                   |
|                                                        | Ulica Pucekovići                                                                                                                        | 04.02.- 11.02.                 | Priprema za asfalt                   |
|                                                        | Ulica Franje Lučića                                                                                                                     | 04.02.- 11.02.                 | Priprema za asfalt                   |
| <b>A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA,<br/>PODSUSTAV<br/>(TEHNOEKONOMSKA CJELINA ) TUROPOLJE –<br/>RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE</b>   |                                                                                                                                         |                                |                                      |
|                                                        | Ulica Rakitovec do k.br. 284                                                                                                            | 04.02.- 11.02.                 | Glavni kolektor, kućni<br>priključak |

| <b>A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA,<br/>SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA<br/>GORICA (VELIKA KIŠOVINA- UPOV)</b> |                                   |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                     | Ulica stara cesta, Vukovina       | 04.02.- 11.02. | Glavni kolektor |
|                                                     | Ulica Seljine brigade, Staro Čiče | 04.02.- 11.02. | Glavni kolektor |
|                                                     | Vukovinska ulica                  | 04.02.-11.02   | Glavni kolektor |