

















PROMETNA REGULACIJA





















„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE
















*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4			
	Kurilovečka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Vukomerička ulica		
	Kolodvorska ulica		
	Horvatova ulica		
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Ulica kralja Petra Svačića		
	Križanje ulice kralja Petra Svačića i ul. Cvjetno naselje		
	Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		Sljedeći tjedan bi trebali početi radovi (prometna regulacija)
	Ulica kneza Branimira		
	Ulica kneza Ratimira		
	Ulica kralja Držislava		
	Trg kralja Tomislava		

A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA - VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a			
	Sisačka ul.		
	Istočna obilaznica (DC31)		
A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama			
	A.K.Miošića		
	Franje Boška Kirinčića		
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA			
	Pažule ulica		
	Ulica sv. Barbare		
	Trg majke Hrvatice		
	Ulica K. Weingartnera		
	Ulica Dragice Miletić		
	Zamlačka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Ulica Vlatka Mačeka		
	Prilaz zagrebačkoj cesti		
	Velikomlačka ulica		
	Ulica Vladimira Nazora		
	Ulica Nikole Kramarića		
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)		
	Odranska ulica (Donja Lomnica)		
	Deverićeva ulica (Donja Lomnica)		
A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A			
	Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica		






Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:		
	Ulica R. Fizira (zelena površina)	
	Ulica Alojzija Stepinca - Velika Gorica	
	Ulica Hrvatske Bratske Zajednice	
A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC		
	Ciglenice ulica	
	Turopoljska ul.	
	Ul. Putine	
	Tratinjski odvojak	
	Nova cesta	
	Školska ulica	
	Turopoljska ulica	
	Rasadnička ulica	
	Celine ulica	
	Tratinska ulica	
	Starogradska ulica	
	Tratinski odvojak	





A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC



A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE

A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Črnkovec-kanal ČR-1, od „dvije seke“ do bistro „Zinski“		
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI ŠČITARJEVSKI			
	Obrezina - kanal OB-1, izvedba kućnih priključaka, široki iskop rekonstrukcija prometnice od kanala OB-9 prema zapadu		
	Sasi - kanal SA-3- izvedba tlačnog cjevovoda		
	Ščitarjevo – kanal ŠČ - 3		
A.2.5. DRENJE ŠČITARJEVSKO			
	Drenje – kanal -DR - 2		OD 07-16h

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje		
 Ulica braće Radića – Mraclin		Ventum i VG Komunalac izvode radove
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje		
 Rakitovec		asfaltiranje
 Ulica Matije Gupca, Turopolje		Radovi u tijeku, prohodna
 Ulica braće Cvetko, Turopolje		radovi u tijeku, prohodna
 Turopoljska ulica, Turopolje		Radovi u tijeku (iskopi), asfaltiranje
 Ulica Pere Štimca, Turopolje		radovi u tijeku, asfaltiranje
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA - STARO ČIĆE		
 Ulica Mate Bedeka, Vukovina		U tijeku asfaltiranje

PODDIONICA	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE		
 Sisačka ulica-Buševac, Sisačka ulica-Ogulinec, Zagrebačka ulica-Buševac, Vinogradska ulica-Buševac, Ulica Dolenc - Buševac	01.04 – 08.04	Glavni kolektor/kućni priključci
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje		
 Ulica braće Radić, Mraclin	01.04 – 08.04	Izgradnja kolektora ispod željezničke pruge

A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUČE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUČE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Ulica Slavka Kolara, Kuče	01.04 – 08.04	Priprema za asfalt
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče	01.04 – 08.04	Priprema za asfalt
	Ulica Vranešina, Kuče	01.04 – 08.04	Priprema za asfalt
	Ulica Sv. Fabijana, Kuče	01.04 – 08.04	Podbušivanje
	Tomacova ulica, Kuče	01.04 – 08.04	Priprema za asfalt
	Ulica Kneje, Kuče	01.04 – 08.04	Priprema za asfalt
	Ulica Pucekovići, Kuče	01.04 – 08.04	Završena izgradnja kolektora
	Ulica Franje Lučića, Kuče	01.04 – 08.04	Završena izgradnja kolektora
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			
	Ulica Rakitovec do k.br. 284	01.04 – 08.04	Glavni kolektor, kućni priključak
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA- UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	01.04 – 08.04	Glavni kolektor
	Ulica Seljine brigade, Staro Čiče	01.04 – 08.04	Glavni kolektor
	Vukovinska ulica	01.04 – 08.04	Glavni kolektor
	Velikogorička ulica, Novo Čiče	01.04 – 08.04	Glavni kolektor