

PROMETNA REGULACIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

	-> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica		-> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
	-> OTVORENA ULICA		-> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4		
 Kurilovečka ulica		
 Ulica Nikole Tesle		
 Vukomerička ulica		
 Kolodvorska ulica		
 Horvatova ulica		
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2		
 Ulica kralja Petra Svačića		
 Križanje ulice kralja Petra Svačića i ul. Cvjetno naselje		
 Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		Uskoro bi trebali početi radovi (prometna regulacija)
 Ulica kneza Branimira		
 Ulica kneza Ratimira		
 Ulica kralja Držislava		
 Trg kralja Tomislava		

A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA - VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a			
	Sisačka ul.		
	Istočna obilaznica (DC31)		
A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama			
	A.K.Miošića		
	Franje Boška Kirinčića		
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA			
	Pažule ulica		
	Ulica sv. Barbare		
	Trg majke Hrvatice		
	Ulica K. Weingartnera		
	Ulica Dragice Miletić		
	Zamlačka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Ulica Vlatka Mačeka		
	Prilaz zagrebačkoj cesti		
	Velikomlačka ulica		
	Ulica Vladimira Nazora		
	Ulica Nikole Kramarića		
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)		
	Odranska ulica (Donja Lomnica)		
	Deverićeva ulica (Donja Lomnica)		
A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A			
	Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica		

A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:			
	Ulica R. Fizira (zelena površina)		
	Ulica Alojzija Stepinca - Velika Gorica		
	Ulica Hrvatske Bratske Zajednice		
A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC			
	Ciglenice ulica		
	Turopoljska ul.		
	Ul. Putine		
	Tratinjski odvojak		
	Nova cesta		
	Školska ulica		
	Turopoljska ulica		
	Rasadnička ulica		
	Celine ulica		
	Tratinska ulica		
	Starogradska ulica		
	Tratinski odvojak		

A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE

A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Črnkovec-kanal ČR-1, od „dvije seke“ do bistro „Zinski“		
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI ŠČITARJEVSKI			
	Obrezina - kanal OB-1, izvedba kućnih priključaka		
	Sasi - kanal SA-3- široki iskop, rekonstrukcija prometnice od 07 – 16h		
	Ščitarjevo – kanal ŠČ - 3		semafori
A.2.5. DRENJE ŠČITARJEVSKO			
	Drenje – kanal -DR – 2, DR-1-2		OD 07-16h

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN- OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		Ventum i VG Komunalac izvode radove
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		asfaltiranje
	Ulica Matije Gupca, Turopolje		Radovi u tijeku, prohodna
	Ulica braće Cvetko, Turopolje		radovi u tijeku, prohodna
	Turopoljska ulica, Turopolje		Radovi u tijeku (iskopi), asfaltiranje
	Ulica Pere Štimca, Turopolje		radovi u tijeku, asfaltiranje
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA - STARO ČIĆE			
	Ulica Mate Bedeka, Vukovina		U tijeku asfaltiranje

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševac, Sisačka ulica-Ogulinec, Zagrebačka ulica-Buševac, Vinogradska ulica-Buševac, Ulica Dolenec - Buševac	15.04 – 22.04	Glavni kolektor/kućni priklučci
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Ulica braće Radić, Mraclin	15.04 – 22.04	Završna izgradnja kolektora

A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUČE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUČE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Ulica Slavka Kolara, Kuče	15.04 – 22.04	Završena izgradnja kolektora
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče	15.04 – 22.04	Završena izgradnja kolektora
	Ulica Vranešina, Kuče	15.04 – 22.04	Završena izgradnja kolektora
	Ulica Sv. Fabijana, Kuče	15.04 – 22.04	Podbušivanje
	Tomacova ulica, Kuče	15.04 – 22.04	Završena izgradnja kolektora
	Ulica Kneje, Kuče	15.04 – 22.04	Završena izgradnja kolektora
	Ulica Pucekovići	15.04 – 22.04	Završena izgradnja kolektora
	Ulica Franje Lučića	15.04 – 22.04	Završena izgradnja kolektora
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			
	Ulica Rakitovec do k.br. 284	15.04 – 22.04	Glavni kolektor, kućni priključak
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA- UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	15.04 – 22.04	Glavni kolektor, kućni priključci
	Ulica Seljine brigade, Staro Čiče	15.04 – 22.04	Glavni kolektor
	Vukovinska ulica	15.04 – 22.04	Glavni kolektor
	Velikogorička ulica, Novo Čiče	15.04 – 22.04	Glavni kolektor