
















PROMETNA REGULACIJA





















„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE
















*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.1. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 4			
	Kurilovečka ulica		
	Ulica Nikole Tesle		
	Vukomerička ulica		
	Kolodvorska ulica		
	Horvatova ulica		
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Ulica kralja Petra Svačića		
	Križanje ulice kralja Petra Svačića i ul. Cvjetno naselje		
	Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		
	Ulica kneza Branimira		
	Ulica kneza Ratimira		
	Ulica kralja Držislava		
	Trg kralja Tomislava		

A.1.3. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE DIO KOLEKTORA VELIKA MLAKA - VELIKA GORICA UZ ISTOČNU OBILAZNICU OD UPOV-a		
	Sisačka ul.	
	Istočna obilaznica (DC31)	
A.1.4. CRPNA STANICA FEKLANE ODVODNJE I TLAČNI KOLEKTOR u ulicama		
	A.K.Miošića	
	Franje Boška Kirinčića	
A.1.5. FEKALNI KANALI CRPNA STANICA U NASELJU VELIKA MLAKA		
	Pažule ulica	
	Ulica sv. Barbare	
	Trg majke Hrvatice	
	Ulica K. Weingartnera	
	Ulica Dragice Miletić	
	Zamlačka ulica	
	Ulica Nikole Tesle	
	Ulica Vlatka Mačeka	
	Prilaz zagrebačkoj cesti	
	Velikomlačka ulica	
	Ulica Vladimira Nazora	
	Ulica Nikole Kramarića	
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)	
	Odranska ulica (Donja Lomnica)	
	Deverićeva ulica (Donja Lomnica)	
A.1.7. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE 1A		
	Otvoreni kanal oborinske odvodnje u naselju Velika Gorica	






Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE u ulicama:		
	Ulica R. Fizira (zelena površina)	
	Ulica Alojzija Stepinca - Velika Gorica	
	Ulica Hrvatske Bratske Zajednice	
A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC		
	Ciglenice ulica	
	Turopoljska ul.	
	Ul. Putine	
	Tratinjski odvojak	
	Nova cesta	
	Školska ulica	
	Turopoljska ulica	
	Rasadnička ulica	
	Celine ulica	
	Tratinska ulica	
	Starogradska ulica	
	Tratinski odvojak	



A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC


A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE

A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Črnkovec-kanal ČR-1, od „dvije seke“ do bistro „Zinski“		
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI ŠČITARJEVSKI			
	Obrezina - kanal OB-1, izvedba kućnih priključaka		
	Sasi - kanal SA-3- široki iskop, rekonstrukcija prometnice od 07 – 16h		
	Ščitarjevo – kanal ŠČ - 3		semafori
A.2.5. DRENJE ŠČITARJEVSKO			
	Drenje – kanal -DR – 2, DR-1-2		OD 07-16h

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		Radovi u tijeku, pripreme za asfaltiranje
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Turopoljska ulica		Radovi u tijeku, asfaltiranje

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševec, Sisačka ulica-Ogulinac, Zagrebačka ulica-Buševec, Vinogradska ulica-Buševec, Ulica Dolenc - Buševec	22.04. – 29.04	Glavni kolektor/kućni priključci
	Vinogradska ulica-Buševec	22.04. – 29.04	Glavni kolektor/kućni priključci
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Ulica braće Radić, Mraclin	22.04. – 29.04	U tijeku pripreme za asfaltiranje
A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUČE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUČE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Ulica Slavka Kolara, Kuče	22.04. – 29.04	Završena izgradnja kolektora
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče	22.04. – 29.04	Završena izgradnja kolektora
	Ulica Vranešina, Kuče	22.04. – 29.04	Završena izgradnja kolektora
	Ulica Sv. Fabijana, Kuče	22.04. – 29.04	

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

	Tomacova ulica, Kuče	22.04. – 29.04	Završena izgradnja kolektora
	Ulica Kneje, Kuče	22.04. – 29.04	Završena izgradnja kolektora
	Ulica Pucekovići	22.04. – 29.04	Završena izgradnja kolektora
	Ulica Franje Lučića	22.04. – 29.04	Završena izgradnja kolektora
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			
	Ulica Rakitovec do k.br. 284	22.04. – 29.04	Glavni kolektor, kućni priključak
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA- UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	22.04. – 29.04	Glavni kolektor, kućni priključci
	Ulica Seljine brigade, Staro Čiče	22.04. – 29.04	Glavni kolektor, kućni priključci
	Vukovinska ulica	22.04. – 29.04	Glavni kolektor, kućni priključci
	Velikogorička ulica, Novo Čiče	22.04. – 29.04	Glavni kolektor