







PROMETNA REGULACIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Križanje ul. kralja Zvonimira i Pleške ul.		Radovi na kolektoru
A.1.4. CRPNA STANICA FEKALNE ODVODNJE U ULICI A.K MIOŠIĆA I TLAČNI KOLEKTOR			
	Andrije Kačića Miošića		



A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC









A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE

A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Črnkovec - kanal ČR-5, Ščitarjevska Selnica 2 do restoranta Zrinski –		Otvoreno za promet - makadam
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI ŠČITARJEVSKI			
	Ščitarjevo – kanal ŠČ -3		izvedba kućnih priključaka
	Ščitarjevo – kanal 1-1		Otežan promet od 07 – 16h
A.2.5. DRENJE ŠČITARJEVSKO			
	Drenje – kanal DR – 3		Otežan promet od 07-16h Izvedba kućnih priključaka
	Drenje - kanal ŠČ 2-1		Otežan promet od 07 – 16h
	Drenje – kanal 3-2		Izvedba kućnih priključaka
A2.1. PETINA			
	PETINA		25.07.2022 ZATVORENA ZA PROMET OD 7.00- 13.00 h , ASFALTIRANJE ZAVRŠNOG SLOJA

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		
	Ulica Drage Lučana		Priprema za asfaltiranje i asfaltiranje

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševac, Sisačka ulica-Ogulinec, Zagrebačka ulica-Buševac, Ulica Doleneć - Buševac	25.07-31.07	Glavni kolektor/kućni priključci
	Vinogradska ulica-Buševac	25.07-31.07	Glavni kolektor/podbušivanje
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Ulica braće Radić, Mraclin	25.07-31.07	
A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUČE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUČE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Petrova ulica, Kuče	25.07-31.07	
	Ulica Slavka Kolara, Kuče	25.07-31.07	
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče	25.07-31.07	
	Ulica Vranešina, Kuče	25.07-31.07	
	Ulica Braće Radić, Kuče	25.07-31.07	

	Ulica Sv. Fabijana, Kuće	25.07-31.07	Završena izgradnja kolektora
	Nazorova ulica	25.07-31.07	
	Tomacova ulica, Kuće	25.07-31.07	
	Ulica Kneje, Kuće	25.07-31.07	
	Ulica Pucekovići	25.07-31.07	Asfaltiranje kolničke konstrukcije
	Ulica Franje Lučića	25.07-31.07	Završena izgradnja kolektora
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			
	Ulica Rakitovec do k.br. 284	25.07-31.07	Glavni kolektor, kućni priključak
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA- UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	25.07-31.07	Glavni kolektor, kućni priključak
	Ulica Seljine brigade, Staro Čiče	25.07-31.07	Glavni kolektor, kućni priključak
	Vukovinska ulica	25.07-31.07	Glavni kolektor, kućni priključak