






PROMETNA REGULACIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.4. CRPNA STANICA FEKALNE ODVODNJE U ULICI A.K MIOŠIĆA I TLAČNI KOLEKTOR		
Ulica Andrije Kačića Miošića	12.08.- 19.08.2022.	 otežano prometovanje

A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

Stanje radova na cjelini A2


Na prometnicama u naseljima **Črnkovec**, **Šćitarjevo**, **Novaki Šćitarjevski**, **Drenje Šćitarjevsko** i **Selnica Šćitarjevsko** biti će otežan promet, ali bez zatvaranja ulica. Radovi će se odvijati uz smanjene aktivnosti na samom gradilištu.

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

Stanje radova na cjelini A3

Na prometnicama u naseljima **Buševac, Ogulinec, Kuče, Rakitovec i Vukovina** biti će otežan promet, ali bez zatvaranja ulica. Radovi će se odvijati uz smanjene aktivnosti na samom gradilištu.

PODDIONICA	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. BUŠEVAC I OGULINEC		
Sisačka ulica-Ogulinec,	12.08.- 19.08.2022.	 otežano prometovanje
Vinogradska ulica-Buševac,	12.08.- 19.08.2022.	 otežano prometovanje
A.3.5. KUČE		
Ulica Sv. Fabijana, Kuče	12.08.- 19.08.2022.	 otežano prometovanje
Ulica Pucekovići	12.08.- 19.08.2022.	 otežano prometovanje
Ulica Franje Lučića	12.08.- 19.08.2022.	 otežano prometovanje
A.3.6. RAKITOVEC		
Ulica Rakitovec do k.br 284	12.08.- 19.08.2022.	 otežano prometovanje
A.3.9. VUKOVINA		
Ulica stara cesta, Vukovina	12.08.- 19.08.2022.	 otežano prometovanje
Ulica Seljine brigade, Staro Čiče	12.08.- 19.08.2022.	 otežano prometovanje
Vukovinska ulica	12.08.- 19.08.2022.	 otežano prometovanje

PODDIONICA	VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.3.7.1 TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. FAZA GRADNJE		
Rakitovec	12.08.- 19.08.2022.	 otežano prometovanje