





PROMETNA REGULACIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**



A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE





⇒ naredni tjedan će sve prometnice biti prohodne.

A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC




A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE



A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.2.1. SELNICA, MALA KOSNICA, VELIKA KOSNICA, PETINA			
	Mala Kosnica – rekonstrukcija propusta – prometnica zatvorena – obilazak preko „Palira“		
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Črnkovec - kanal ČR-1, od mosta do restoranta Zrinski – rekonstrukcija prometnice - otežan promet		
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI ŠČITARJEVSKI			

	Ščitarjevo – kanal ŠČ -3, izvedba kućnih priključaka – rekonstrukcija prometnice		
A.2.5. DRENJE ŠČITARJEVSKO			
	Drenje – kanal DR – 3, izvedba ključnih priključaka i tlačnog voda - otežan promet		OD 07-16h
	Drenje - kanal ŠČ 2-1 – izvedba kanalizacije - otežan promet		OD 07-16h
	Drenje – kanal DR-1 i DR-2, izvedba kućnih priključaka - otežan promet		OD 07-16h

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Turopoljska ulica		Otežano prometovanje
	Ulica Drage Lučana		Otežano prometovanje
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Ulica braće radića		Iskop građevnih jama i zamjena revizijskih okana

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševac, Sisačka ulica-Ogulinec, Zagrebačka ulica-Buševac, Ulica Doleneć - Buševac	19.08. – 28.08.2022	Glavni kolektor/kućni priključci
	Vinogradska ulica-Buševac	19.08. – 28.08.2022	Glavni kolektor/podbušivanje

A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUĆE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUĆE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Petrova ulica, Kuće	19.08. – 28.08.2022	
	Ulica Slavka Kolara, Kuće	19.08. – 28.08.2022	
	Ulica Gornje Podotočje, Kuće	19.08. – 28.08.2022	
	Ulica Vranešina, Kuće	19.08. – 28.08.2022	
	Ulica Braće Radić, Kuće	19.08. – 28.08.2022	
	Ulica Sv. Fabijana, Kuće	19.08. – 28.08.2022	Završena izgradnja kolektora
	Nazorova ulica	19.08. – 28.08.2022	
	Tomacova ulica, Kuće	19.08. – 28.08.2022	
	Ulica Kneje, Kuće	19.08. – 28.08.2022	
	Ulica Pucekovići	19.08. – 28.08.2022	Asfaltiranje kolničke konstrukcije
	Ulica Franje Lučića	19.08. – 28.08.2022	Završena izgradnja kolektora
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			
	Ulica Rakitovec do k.br. 284	19.08. – 28.08.2022	Glavni kolektor, kućni priključak
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA- UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina	19.08. – 28.08.2022	Glavni kolektor, kućni priključak
	Ulica Seljine brigade, Staro Čiče	19.08. – 28.08.2022	Glavni kolektor, kućni priključak
	Vukovinska ulica	19.08. – 28.08.2022	Glavni kolektor, kućni priključak