






PROMETNA REGULACIJA

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“

 -> RADOVI U TIJEKU, zatvorena ulica	 -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u tijeku
 -> OTVORENA ULICA	 -> NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE

*** Dostavljeni plan radova je podložan promjenama.**

A1 - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.1.2. KOLEKTORI FEKALNE KANALIZACIJE 1 I 2			
	Kolodvorska ulica, Velika Gorica		Priprema za asfaltiranje
	Ulica kralja Petra Svačića, Velika Gorica		Priprema za asfaltiranje
	Industrijska ulica (Donja Lomnica)		Asfaltirano
	Odranska ulica (Donja Lomnica)		



A2 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC







A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE

A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA





PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.2.2. ČRNKOVEC			
	Črnkovec kod „Buffet Zrinski“- ČR 1 kanalizacija		
PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI ŠČITARJEVSKI			
	NO 2-1, Novaki Ščitarjevski		
	OB-9, Obrezina, obilazni smjer iz Ščitarjeva		
	ŠČ 3-11, Ulica Ščitarjevo - groblje		

A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI
A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje			
	Ulica braće Radića – Mraclin		Ventum i VG Komunalac izvode radove
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Selci - Okuje		Priprema za asfaltiranje
A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje			
	Rakitovec		Radovi na aglomeraciji
	Odranska ulica, Turopolje		izrada kanala
	Ulica Matije Gupca, Turopolje		Radovi na kanalu 3.1
	Ulica braće Cvetko, Turopolje		radovi u tijeku, prohodna
	Ulica Pere Štimca, Turopolje		radovi u tijeku, prohodna
A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA - STARO ČIĆE			
	Vukovina – Stara Cesta		Radovi na aglomeraciji
	Školska ul. - Vukovina		Glavna ulica nije asfaltirana

PODDIONICA		VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA	OPIS RADOVA
A.3.2. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) BUŠEVEC - OGULINEC - 2. FAZA GRADNJE			
	Sisačka ulica-Buševac, Sisačka ulica-Ogulinec, Zagrebačka ulica-Buševac, Vinogradska ulica-Buševac, Ulica Dolenc - Buševac		Glavni kolektor/kućni priključci
A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje			
	Ulica braće Radić, Mraclin		Priprema za asfalt
A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAVA GORNJE PODOTOČJE – KUČE – 2.FAZA GRADNJE (TEC KUČE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)			
	Petrova ulica, Kuče		Asfaltirano
	Ulica Slavka Kolara, Kuče		Priprema za asfalt
	Ulica Gornje Podotočje, Kuče		Priprema za asfalt
	Ulica Vranešina, Kuče		Priprema za asfalt
	Ulica Braće Radić, Kuče		Asfaltirano
	Ulica Sv. Fabijana, Kuče		Kućni priključci/Glavni kolektor
	Tomacova ulica, Kuče		Priprema za asfalt
	Ulica Kneje, Kuče		Priprema za asfalt
	Ulica Pucekovići		Priprema za asfalt
	Ulica Franje Lučića		Priprema za asfalt
A.3.6. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, PODSUSTAV (TEHNOEKONOMSKA CJELINA) TUROPOLJE – RAKITOVEC – 1. FAZA GRADNJE			

Projekt je sufinancirala Evropska unija iz Kohezijskog fonda.

	Ulica Rakitovec do k.br. 284		Glavni kolektor
A.3.9. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA, SPOJNI KANAL CS VELIKA KIŠOVINA - UPOV VELIKA GORICA (VELIKA KIŠOVINA- UPOV)			
	Ulica stara cesta, Vukovina		Glavni kolektor
	Petrova ulica, Kuče		Priprema za asfaltiranje
	Ulica Seljine brigade, Staro Čiče		Glavni kolektor